

**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» на базе муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Новописцовская средняя общеобразовательная
школа»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1	Согласование дизайн-проекта МКОУ «Новописцовская средняя школа»	Директор, руководитель центра	апрель
2	Согласование проекта зонирования МКОУ «Новописцовская средняя школа»	Директор, руководитель центра	апрель
3	Согласование проекта инфраструктурного листа МКОУ «Новописцовская средняя школа»	Директор, руководитель центра	апрель
4	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъектов РФ на софинансирование из бюджета РФ расходного обязательства на создание центра.	Директор	апрель
5	Повышение квалификации сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Биология».	Директор, руководитель центра	май - октябрь
6	Закупка, доставка и наладка оборудования.	Директор, руководитель центра	май - октябрь
7	Осуществление набора детей, обучающихся по программам Центра.	Директор, руководитель центра	май - сентябрь
8	Осуществление строительно-монтажных работ и косметический ремонт кабинетов химии, физики, биологии.	Директор, руководитель центра	май - август
9	Лицензирование образовательной деятельности Центра.	Директор, руководитель центра	октябрь
10	Открытие Центра.		сентябрь

Вр.и.о. директора



Мордовина С. М.